

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области средняя общеобразовательная школа  
имени полного кавалера ордена Славы Петра Васильевича Кравцова  
с. Старопохвистнево муниципального района  
Похвистневский Самарской области

**ПРИКАЗ**

от 24 мая 2019 г. № 47/4–од

Об утверждении дорожной карты по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» и медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год.

В соответствии с Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 года № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в целях организации работы по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

§1

Утвердить:

1. Дорожную карту по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на базе ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево (приложение 1);
2. Медиаплан по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопохвистнево на 2019 год (приложение 2).

§2

Обеспечить реализацию Дорожной карты и Медиаплана.

§3

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по УВР Акимову Р.Р.

Директор

С приказом ознакомлена и согласна:



*Аким*

С.Н. Поручикова  
Р.Р. Акимова



	Определение порядка работы и расписания деятельности в Центре «Точка роста»	Потешкина Г.В.	До 21 августа 2019 г.
	Составление плана учебно-воспитательной работы в Центре «Точка роста»	Потешкина Г.В. Акимова Р.Р.	До 21 августа 2019 г.
	Составление плана школьных мероприятий в Центре «Точка роста»	Потешкина Г.В. Шияпова Е.А.	До 21 августа 2019 г.
	Составление плана социокультурных мероприятий для родителей и местного сообщества	Потешкина Г.В. Шияпова Е.А.	До 21 августа 2019 г.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Потешкина Г.В.	Сентябрь 2019
	Открытие Центра в единый день открытия.	Потешкина Г.В.	20.09.2019
	Организация экскурсий для педагогов, обучающихся, родителей и местного сообщества	Потешкина Г.В.	Сентябрь-декабрь 2019 г.
	Организация сетевого взаимодействия, заключение договоров	Поручикова С.Н.	Сентябрь 2019
Информационное сопровождение	Создание Интернет - странички на сайте Школы в соответствии с брендбуком, информационное пополнение страницы.	Потешкина Г.В.	Март 2019 г.
	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Потешкина Г.В.	В течение года
	Ознакомление педагогов с целями и задачами функционирования Центра, поставленным оборудованием и возможностями его использования в образовательном процессе, внеурочной деятельности	Потешкина Г.В.	До 1 сентября 2019 г.

	Ознакомление обучающихся и их родителей с целями и задачами функционирования Центра, поставленным оборудованием и с образовательными программами, реализуемыми Центром	Потешкина Г.В.	сентябрь
Методическое обеспечение введения	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, с методическими комплексами	Поручикова С.Н. Потешкина Г.В., Козлова К.В., Тремасова О.В., Власов А.А., Иванова О.Н., Кучерова Л.П.	До 1 сентября 2019 года
Кадровое обеспечение	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн - платформе.	Потешкина Г.В., Козлова К.В., Тремасова О.В., Власов А.А., Иванова О.Н., Кучерова Л.П.	Апрель - июнь 2019 г.
	Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации.	Поручикова С.Н. Потешкина Г.В.	Август-декабрь 2019 г.
	Участие педагогов Центра в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра.	Потешкина Г.В., Козлова К.В., Тремасова О.В., Власов А.А., Иванова О.Н., Кучерова Л.П.	По плану Министерства образования и науки СО, управления СВУ
	Организация и проведение методических семинаров для педагогов Центра по итогам каждого полугодия	Потешкина Г.В.	1 раз в полугодие
Материально-техническое обеспечение	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста».	Вавилина Т.П.	Май – Август 2019 г.
	Установка поставленного оборудования. Оформление кабинетов Центра в соответствии с руководством по зонированию и оформлению	Потешкина Г.В.	Август 2019 г.

	помещений Центра		
Мониторинг и анализ деятельности	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Потешкина Г.В.	Ежемесячно
	Опрос общественного мнения о работе Центра	Потешкина Г.В.	1 раз в год
	Анализ работы Центра за 1-е полугодие 2019-2020 учебного года	Потешкина Г.В.	Декабрь 2019 г.
	Проведение публичного отчета по итогам деятельности Центра за учебный год	Потешкина Г.В.	Май 2020 г.

**М Е Д И А П Л А Н**  
**по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2019 год**  
**на базе ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево**

№ п/п	Наименование мероприятия (й)	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы.	Школьный сайт. Социальные сети.	Март	Беседа об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в субъекте РФ по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	Новости
2.	Презентация проекта и концепции Центра для педагогов. Запуск сайта.	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы. Социальные сети.	Апрель	Подготовленные материалы.	Новости
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов.	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы. Социальные сети.	Апрель - и ноябрь	Новости об участии педагогов в образовательной сессии.	Новости, анонсы.
4.	Начало ремонта / поставка оборудования	Сетевые СМИ и Интернет ресурсы. Социальные сети.	Май - август	Публикация адреса Центра, фото, фиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация на сайтах партнеров информации о присоединении к проекту.	Новости, анонсы, фоторепортажи.
5.	Проведение ремонтных работ помещения Центра в соответствии с брендбуком.	Печатные СМИ. Социальные сети.	Июнь - Август	Информация о статусе ремонтных и иных работ. Обзорный репортаж по итогам выезда на места.	Новости, интервью, статьи, фоторепортажи.

6.	Окончание ремонта помещений /установка и настройка оборудования /приемка.	Печатные СМИ, социальные сети.	Август - Сентябрь	Совещание перед началом учебного года, предоставление информации о степени готовности инфраструктуры, об итогах набора детей, о внедрении оборудования, для приглашенных СМИ прес-подход.	Новости, интервью . Статьи, фоторепортажи.
7.	Информация для родителей и местного сообщества о наборе обучающихся в Центр.	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы. Социальные сети.	Сентябрь	Информация администрации школы.	Новости, анонсы, фоторепортажи.
8.	Старт набора детей / запуск рекламной кампании.	Печатные СМИ. Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы. Социальные сети.	Сентябрь	Онлайн-реклама на порталах и печать плакатов для размещения в помещениях школы	Новости, интервью , статьи, анонсы, фоторепортажи.
9.	Торжественное открытие Центра в школе совместно со всеми Центрами роста субъекта Российской Федерации.	Печатные СМИ. Сетевые СМИ и Интернет ресурсы. Социальные сети.	Сентябрь	Торжественное открытие Центра; фото- и видеосъемка для дальнейшего использования в работе.	Новости интервью Статьи, анонсы
10.	Презентация проекта и концепции Центра для обучающихся 1-11 классов школы	Социальные сети.	Сентябрь-декабрь	Подготовленные материалы.	Новости, фоторепортажи.
11.	Презентация проекта и концепции Центра для родителей обучающихся.	Социальные сети.	Сентябрь-декабрь	Подготовленные материалы.	Новости, фоторепортажи.
12.	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение мероприятий Центра.	Печатные СМИ. Сетевые СМИ и Интернет ресурсы. Социальные сети.	В течение года	Работа журналистов в Центрах, где им показывают образовательный процесс, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте.	Новости, интервью , статьи, анонсы.