



	Определение порядка работы и расписания деятельности в Центре «Точка роста»	Потешкина Г.В.	До 21 августа 2019 г.
	Составление плана учебно-воспитательной работы в Центре «Точка роста»	Потешкина Г.В. Акимова Р.Р.	До 21 августа 2019 г.
	Составление плана школьных мероприятий в Центре «Точка роста»	Потешкина Г.В. Шияпова Е.А.	До 21 августа 2019 г.
	Составление плана социокультурных мероприятий для родителей и местного сообщества	Потешкина Г.В. Шияпова Е.А.	До 21 августа 2019 г.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Потешкина Г.В.	Сентябрь 2019
	Открытие Центра в единый день открытия.	Потешкина Г.В.	20.09.2019
	Организация экскурсий для педагогов, обучающихся, родителей и местного сообщества	Потешкина Г.В.	Сентябрь-декабрь 2019 г.
	Организация сетевого взаимодействия, заключение договоров	Поручикова С.Н.	Сентябрь 2019
Информационное сопровождение	Создание Интернет - странички на сайте Школы в соответствии с брендбуком, информационное пополнение страницы.	Потешкина Г.В.	Март 2019 г.
	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Потешкина Г.В.	В течение года
	Ознакомление педагогов с целями и задачами функционирования Центра, поставленным оборудованием и возможностями его использования в образовательном процессе, внеурочной деятельности	Потешкина Г.В.	До 1 сентября 2019 г.
	Ознакомление обучающихся и их родителей с целями и задачами функционирования Центра, поставленным оборудованием и с образовательными программами, реализуемыми Центром	Потешкина Г.В.	сентябрь
Методическое обеспечение введения	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центра, с методическими комплексами	Поручикова С.Н. Потешкина Г.В., Козлова К.В., Тремасова О.В., Власов А.А., Иванова О.Н., Кучерова Л.П.	До 1 сентября 2019 года
Кадровое обеспечение	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн - платформе.	Потешкина Г.В., Козлова К.В., Тремасова О.В., Власов А.А., Иванова О.Н.,	Апрель - июнь 2019 г.

		Кучерова Л.П.	
	Обеспечение участия педагогических работников Центра в очных курсах повышения квалификации.	Поручикова С.Н. Потешкина Г.В.	Август-декабрь 2019 г.
	Участие педагогов Центра в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра.	Потешкина Г.В., Козлова К.В., Тремасова О.В., Власов А.А., Иванова О.Н., Кучерова Л.П.	По плану Министерства образования и науки СО, управления СВУ
	Организация и проведение методических семинаров для педагогов Центра по итогам каждого полугодия	Потешкина Г.В.	1 раз в полугодие
Материально-техническое обеспечение	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста».	Вавилина Т.П.	Май – Август 2019 г.
	Установка поставленного оборудования. Оформление кабинетов Центра в соответствии с руководством по зонированию и оформлению помещений Центра	Потешкина Г.В.	Август 2019 г.
Мониторинг и анализ деятельности	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Потешкина Г.В.	Ежемесячно
	Опрос общественного мнения о работе Центра	Потешкина Г.В.	1 раз в год
	Анализ работы Центра за 1-е полугодие 2019-2020 учебного года	Потешкина Г.В.	Декабрь 2019 г.
	Проведение публичного отчета по итогам деятельности Центра за учебный год	Потешкина Г.В.	Май 2020 г.